

El proyecto crece cuando cada uno deja su huella, no cuando todos hacen lo mismo.

Área 1 Chatbot (Parte Esencial)

Tarea 1 — Definir el tipo de respuesta del usuario

Tarea 2 — Revisar la integridad del contenido de la base de datos

Tarea 3 — Analizar el flujo del chatbot desde la perspectiva del usuario

Tarea 4 — Revisión final de coherencia del chatbot

Área 2 Interfaz (Opcional, pero muy valiosa)

Tarea 5 — Revisión estética de la interfaz

Tarea 6 — Proponer un flujo alternativo innovador

Tarea 7 — Test de usuario con 5 personas externas

Tarea 8 — Síntesis final del feedback de interfaz

Área 3 Detallista (Opcional, pero estratégico)

Tarea 9 — Propuesta de base de datos propia para usuarios

Tarea 10 — Preparación del pitch y la presentación

Tarea 11 — Profundizar en la narrativa del chatbot

Tarea 12 — Optimizar el uso de preguntas extra y mensajes transitorios

“El proyecto crece cuando cada uno deja su huella, no cuando todos hacen lo mismo.”

Plan de Trabajo Abril

Con ausencia del responsable técnico del 15 al 29 de abril

Durante este periodo, el proyecto debe avanzar de forma organizada y autónoma. El objetivo es que, cuando el responsable técnico regrese tras la Lliga de Debat Xarxa Vives, todo el contenido esté revisado, validado y listo para integrar, de manera que el producto final pueda completarse antes del **4 de mayo**.

Para ello, se han definido una serie de tareas agrupadas por áreas. Cada miembro del equipo deberá asumir **al menos dos**, pudiendo tomar más si lo desea. Las tareas están pensadas para que cada persona pueda aportar su toque personal, pero siempre con un propósito claro y orientado al avance del proyecto.

Área 1 Chatbot (Parte Esencial)

Esta es la parte más crítica del proyecto. Sin estas tareas, el prototipo no puede funcionar correctamente.

Tarea 1 — Definir el tipo de respuesta del usuario

Esta tarea consiste en decidir si el chatbot funcionará con **respuestas cerradas** (opciones predefinidas) o con **respuestas abiertas** (texto libre).

El objetivo es establecer un criterio claro que afectará al flujo completo del chatbot.

La persona encargada deberá justificar la elección, explicar por qué es la más adecuada para nuestro caso y redactar un ejemplo detallado de cómo sería el flujo real con ese formato.

Tarea 2 — Revisar la integridad del contenido de la base de datos

Esta tarea implica leer y comprobar todo el contenido almacenado en la base de datos: perfiles, preguntas, recomendaciones, mensajes motivacionales y transitorios.

El objetivo es asegurarse de que no falta nada, que todo está correctamente copiado y que el contenido es coherente con la idea original del proyecto.

Tarea 3 — Analizar el flujo del chatbot desde la perspectiva del usuario

Aquí se pide que alguien recorra mentalmente el flujo completo del chatbot, como si fuera un usuario real.

El objetivo es detectar incoherencias, puntos confusos, frases mejorables o pasos que no encajan con la experiencia que queremos ofrecer.

La persona deberá redactar sus observaciones y sugerencias de mejora.

Tarea 4 — Revisión final de coherencia del chatbot

Una sola persona deberá revisar las tareas 1, 2 y 3 en conjunto.

El objetivo es garantizar que todo encaja, que no hay contradicciones y que el contenido está listo para ser integrado.

Esta persona solo avisará al responsable técnico cuando todo esté completamente revisado y validado.

Área 2 Interfaz (Opcional, pero muy valiosa)

Estas tareas no son obligatorias, pero mejoran la presentación y la experiencia del usuario.

Tarea 5 — Revisión estética de la interfaz

Esta tarea consiste en revisar colores, imágenes, frases motivacionales y textos base.

El objetivo es asegurar que la interfaz es coherente, agradable y profesional.

Tarea 6 — Proponer un flujo alternativo innovador

Aquí se invita a la creatividad.

La tarea consiste en imaginar una alternativa al flujo tradicional de preguntas y respuestas, siempre que cumpla la misma función.

El objetivo es explorar ideas nuevas que puedan aportar valor o diferenciación.

La propuesta debe incluir un ejemplo detallado y una explicación de por qué sería coherente con el proyecto.

Tarea 7 — Test de usuario con 5 personas externas

La persona encargada deberá enseñar la interfaz a cinco personas que no conozcan el proyecto.

El objetivo es obtener críticas sinceras y detectar mejoras que desde dentro no vemos.

Se deberá redactar el contexto de cada prueba y los puntos clave que cada persona haya señalado.

Tarea 8 — Síntesis final del feedback de interfaz

Si todas las tareas anteriores se completan, una persona deberá recopilar todo el feedback, sintetizarlo y presentarlo al responsable técnico.

El objetivo es facilitar la integración de mejoras sin perder información.

Área 3 Detallista (Opcional, pero estratégico)

Estas tareas aportan profundidad y visión a largo plazo.

Tarea 9 — Propuesta de base de datos propia para usuarios

Esta tarea consiste en estudiar la posibilidad de implementar una base de datos para almacenar respuestas y perfiles detectados.

El objetivo es explicar qué utilidades tendría, cómo mejoraría el proyecto y qué datos sería interesante guardar.

Tarea 10 — Preparación del pitch y la presentación

Aquí se pide revisar el material del año pasado, inspirarse y preparar ideas para el pitch y la presentación final.

El objetivo es dejar un documento con propuestas claras para el vídeo del prototipo y la presentación oral.

Tarea 11 — Profundizar en la narrativa del chatbot

Esta tarea consiste en buscar una forma de redacción o narrativa que dé más profundidad a las preguntas del chatbot.

El objetivo es que las preguntas no suenen mecánicas, sino humanas y con intención.

Se puede usar como referencia el contenido del enlace donde están las preguntas actuales.

Tarea 12 — Optimizar el uso de preguntas extra y mensajes transitorios

Aquí se pide revisar todas las preguntas adicionales, mensajes motivacionales y transitorios, y proponer dos preguntas finales nuevas.

El objetivo es enriquecer el flujo y tener variedad suficiente para que el chatbot no se sienta repetitivo.

Este plan está diseñado para que el equipo pueda avanzar de forma autónoma durante la ausencia del responsable técnico, garantizando que el proyecto evoluciona, se refina y se prepara para la integración final.

Cada tarea tiene un propósito claro y contribuye a que el producto final sea sólido, coherente y escalable.

Cuando el responsable técnico regrese el 29 de abril, deberá encontrarse con:

- Contenido revisado
- Decisiones tomadas
- Feedback recopilado
- Propuestas claras
- Tareas completadas

De esta forma, los últimos días antes del 4 de mayo podrán dedicarse exclusivamente a integrar, probar y pulir el prototipo final.

“A veces la inspiración llega cuando uno se detiene. Me voy a debatir, y volveré con la mente encendida, pero lo que me emociona es saber que este proyecto avanza porque cada uno de vosotros ha dejado algo suyo en él. Eso es lo que lo hace real.”